Gestion d'un Projet de Recherche en Gériatrie par une Infirmière de Pratique Avancée

Alvarez Villamandos Maria del Mar Infirmière Liaison Interne de Gériatrie Hôpital Universitaire Erasme



Déclaration de Relations Professionnelles

Aucun Conflit d'Intérêt

POURQUOI PARTICIPER A UN PROJET DE RECHERCHE



« L'infirmier de pratique avancée contribue :

à <u>l'actualisation continue</u>, à la <u>modernisation</u> et <u>à</u> <u>l'étayage</u> sur des données probantes de l'art infirmier, afin de <u>promouvoir la qualité des soins</u> aux patients/clients et à leur entourage et de <u>rendre</u> <u>visibles les effets</u> de ces optimisations. »

Profil de fonction et de compétences de l'infirmier de pratique avancée Approuvé par le Conseil Fédéral de l'Art Infirmier en sa séance du 13 juin 2017 et du 8 mai 2018*

- « L'infirmier de pratique avancée se distingue des autres rôles cliniques dans l'art infirmier par les rôles suivants (Hamric 2014) :
 - Expert en soins infirmiers et pratique clinique
 - Formateur
 - Innovateur
 - Leader clinique
 - Chercheur »

Profil de fonction et de compétences de l'infirmier de pratique avancée Approuvé par le Conseil Fédéral de l'Art Infirmier en sa séance du 13 juin 2017 et du 8 mai 2018*



Un de buts de la LIG

« Promouvoir la « culture » gériatrique dans l'institution »





Manières de développer la culture gériatrique dans l'institution:

- Organisation de formations et séminaires.
- Formation informelle des professionnels sur le terrain.
- Participation à la recherche clinique.

Mes inquiétudes pour participer à un projet de recherche :

- Développement de nouvelles compétences comme infirmière.
- Trouver un nouveau moyen de divulgation de la culture gériatrique dans l'institution.



Questions à se poser avant de participer à un projet de recherche?

- Quel est l'objectif principal de la recherche?
- Quels sont les résultats attendus?
- Quelle serait ma fonction dans l'équipe de recherche?
- Quel est le budget de la recherche?
- Quel est l'impact de la recherche sur mon travail?

Rencontrer l'équipe de recherche

Larousse

"But que l'on se propose d'atteindre."

ISO 21500

 « Un ensemble unique de processus consistant en des activités coordonnées et contrôlées, avec des dates de début et de fin, qui sont réalisées pour atteindre les objectifs du projet »

PMBOK v5

 « Un effort temporaire pour créer un produit, un service ou un résultat unique »




TEMPORAIRE

Une date de fin et une date de debut




UNIQUE

Objectifs spécifiques










Définition du projet

Etude multidisciplinaire (équipe de gériatrie, équipe d'anésthesie et équipe de chirurgie) qui vise à mieux comprendre l'évolution des patients gériatriques fragiles lors de leur parcours péri-opératoire.





Définition du projet

Phase préliminaire

Implémentation du dépistage de fragilité préopératoire des patients ≥ 75 ans -> « Outil The Edmonton Frail Scale »



Définition de l'équipe

- <u>Création du projet-</u>> Développement et conception théorique du projet.
 - -> Dr Rouvière et Dr Boudart.
- <u>Comité de pilotage</u>-> Définition des orientations stratégiques du projet et faciliter le déploiement du projet dans l'institution.
 - Dr Rouvière, Dr Boudart et les chef de service de gériatrie et anesthésie.



Définition de l'équipe

<u>Coordinateur de projet:</u> mise en ouvre et coordination du projet en suivant les décisions du Comité de Pilotage

Equipe d'action : les équipes du terrain qui participent à la

réalisation du projet

Equipe de gériatrie

Equipe d'anesthésie

Equipe de Préadmission





Conception et planification du projet

Définition du budget

Bourse d'investigation de l'Hôpital Erasme pour le développement du projet de recherche.






Définition des grands étapes et timing

- Définir de la date de début et la date de fin (3 mois Juin-Août).
- Définir des timing de réunions (1 fois par mois).
- Définir des dates limites pour les différents étapes :
 présentation du projet , comité d'éthique, la date inclusion du
 premier participant, la date de suivi des participants et la date
 d'inclusion du dernier participant.
- Définir au préalable les disponibilités des intervenants:
 congés , gardes , participation à des congrès et des formations
 etc.

 Project Planning Timeline



Définition du plan de communication

Définition de canaux de communication dans l'équipe: mail, contact téléphonique etc.

Définition d'un plan de communication à niveau institutionnel: séances d'information.





Lancement du projet

Réunion de lancement

Avec l'équipe d'action pour expliquer:

- les objectifs
- le but
- le rôle de chaque intervenant
- le timing des différents étapes
- les canaux de communication
- la personne de référence en cas de problème





Implémentation du projet

Mise en place du projet en suivant le plan préétabli.

Transfert de la conception théorique du projet à la pratique.





Implémentation du projet

Critères de la réussite de l'implémentation d'un projet:

OUTCOMES IMPLEMENTATION

- Acceptabilité
- Adoption
- Pertinence
- Coûts
- Faisabilité
- Fidélité
- Adhérence
- Durabilité



OUTCOMES IMPLEMENTATION Acceptabilité

Adoption
Pertinence
Coûts
Faisabilité
Fidélité
Adhérence
Durabilité

Acceptabilité: « La perception des intervenants de qu'un traitement, un service, une pratique ou une innovation est agréable, acceptable ou satisfaisante. »

Explications aux intervenants :

- Emploie du temps
 - Le test utilisé
- Répondre aux questions



OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité

Adoption

Pertinence Coûts Faisabilité Fidélité Adhérence Durabilité Adoption: « L'intention ou la décision initiale pour essayer ou employer une innovation qui est fondée sur des preuves. »

L'équipe des intervenants doit décider de réaliser la nouvelle technique.



OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité Adoption

Pertinence

Coûts
Faisabilité
Fidélité
Adhérence
Durabilité

« Pertinence: la perception de l'adéquation ou de la compatibilité de la pratique fondée sur l'innovation ou les preuves pour un environnement ou un utilisateur »

Pertinence ≠ Acceptabilité



OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité Adoption Pertinence

Coûts

Faisabilité Fidélité Adhérence Durabilité Coûts: Impact financier de la implémentation du projet.

Il ne doit pas avoir un impact financier trop élevé.




OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité
Adoption
Pertinence
Coûts

Faisabilité

Fidélité Adhérence Durabilité Faisabilité: « Mesure dans laquelle un nouveau traitement, ou une nouvelle technique, peut être utilisé de manière satisfaisante dans une situation déterminée. »





OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité
Adoption
Pertinence
Coûts
Faisabilité

Fidélité

Adhérence Durabilité Fidélité: Le degré auquel une intervention est réalisé de la même façon où il a été décrit dans le protocole.

Correct suivi du protocole



OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité
Adoption
Pertinence
Couts
Faisabilité
Fidélité

Adhérence Durabilité Adhérence: Le niveau d'intégration de la pratique dans l'organisation.

Essayer d'obtenir la maxima d'adhérence des collaborateurs.



OUTCOMES IMPLEMENTATION

Acceptabilité
Adoption
Pertinence
Coûts
Faisabilité
Fidélité
Adhérence
Durabilité

Durabilité: mesure dans laquelle une nouvelle intervention est maintenue dans le temps ou elle devient une pratique institutionnelle.

Maintien dans le temps



Dépistage de la fragilité préopératoire: EDMONTON FRAIL SCALE

Acceptabilité

Adoption

Appropriation

Couts

Pertinence

Fidélité

Adhérence

Durabilité



Tâches du coordinateur du projet de recherche

- 1. Programmation de patients éligibles
- 2. Organisation du planning des intervenants
- 3. Explication et obtention de consentement
- 4. Gestion administrative des dossiers
- 5. Encodage de la base de données
- 6. Aider dans la divulgation du projet





Programme de patients éligibles

- Vérification journalière des plannings de consultation.
- Vérification journalière des plannings des interventions chirurgicales.





Organisation du planning des intervenants

Planification de l'emploi du temps des intervenants en fonction :

- Des disponibilités des intervenants de l'équipe de recherche.
- Des plannings de la consultation.



Explication et obtention de consentement

- Entretien avec le patient pour donner les explications concernant les objectifs du projet de recherche.
- Obtention du consentement de participation dans le projet de recherche.





Gestion administrative des dossiers

- Comité d'éthique.
- Archivage et anonymisation des dossiers.
- Gestion de la documentation administrative de recherche en suivant les exigences du comité d'éthique.



Encodage de la base de données

Encodage des données dans le support informatique.



Encodage de la base de données

• Encodage dés données dans le support informatique.

Aider à la divulgation du projet

 Participation dans aux séances d'information dans l'institution.



Suivi du projet

Suivi quotidien

- Suivi des difficultés rencontrées par l'équipe d'action.
- Vérification du suivi correct du protocole de recherche.





Suivi du projet

Communication avec les parties intervenantes

- Suivi et transmission des difficultés rencontrées à l'équipe de pilotage.
- Encourager l'équipe d'action.
- Proposition des stratégies d'adaptation face aux problèmes rencontrés par l'équipe d'action à l'équipe de pilotage.





Suivi du projet

Evaluation de l'avancement

- Suivi régulier du nombre de participants inclus dans le projet de recherche.
- Surveillance de l'état d'avancement en fonction de la date de finalisation du projet.
- Introduction des mesures correctives s' il y a du retard dans l'avancement du projet.

La clôture de la phase du projet

Clôture du projet et préparation de la phase suivant

- Analyse des données.
- Analyse de l'atteinte des objectifs fixes.
- Comparaison avec des données de la littérature.
- Elaboration des conclusions et rapport final de la phase du projet.
- Elaboration des recommandations pour le développement de la phase suivante.
- Préparation de phase suivant du projet.

« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien. » Sidney A. Friedman

